## Projeto Integrador

24 de nov. de 2024

http://

Gerente de Projeto Matheus Perico

Data inicial/final do projeto 15 de nov. de 2024 - 9 de dez. de 2024

Concluído42%Tarefa21Recursos1

## Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Planejamento do Projeto	15/11/2024	17/11/2024
Definição do Escopo	15/11/2024	15/11/2024
Análise de Requisitos	16/11/2024	16/11/2024
Definições Técnologicas	16/11/2024	16/11/2024
Diagrama UML	16/11/2024	17/11/2024
Diagrama MER	16/11/2024	17/11/2024
Funcionalidades Básicas	18/11/2024	24/11/2024
Versão Inicial do BD	18/11/2024	18/11/2024
Versão Inicial das Telas	19/11/2024	21/11/2024
Elaboração do Back-End	22/11/2024	24/11/2024
Funcionalidades Complementares	25/11/2024	27/11/2024
Revisão dos Itens Planejados	25/11/2024	25/11/2024
Identificação dos Itens Faltantes	25/11/2024	25/11/2024
Implementação dos Itens Faltantes	26/11/2024	27/11/2024
Conclusão do Projeto	28/11/2024	01/12/2024
Revisão Final	28/11/2024	28/11/2024
Testes	29/11/2024	29/11/2024
Preparação para Entrega	30/11/2024	01/12/2024
Aplicação Funcional	02/12/2024	04/12/2024
Sinalização dos Itens Não Funcionais	02/12/2024	04/12/2024
Compilação do Material do Projeto	05/12/2024	08/12/2024

Recursos

NomeFunçãoMatheus PericoGerente de Projeto

3

Gráfico Gantt 4



