Projeto Integrador

17 de nov. de 2024

http://

Gerente de Projeto Matheus Perico

Data inicial/final do projeto 15 de nov. de 2024 - 9 de dez. de 2024

Concluído21%Tarefa21Recursos1

2

Tarefa

| Nome | Data inicial | Data final |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Planejamento do Projeto | 15/11/2024 | 17/11/2024 |
| Definição do Escopo | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| Análise de Requisitos | 16/11/2024 | 16/11/2024 |
| Definições Técnologicas | 16/11/2024 | 16/11/2024 |
| Diagrama UML | 16/11/2024 | 17/11/2024 |
| Diagrama MER | 16/11/2024 | 17/11/2024 |
| Funcionalidades Básicas | 18/11/2024 | 24/11/2024 |
| Versão Inicial do BD | 18/11/2024 | 18/11/2024 |
| Versão Inicial das Telas | 19/11/2024 | 21/11/2024 |
| Elaboração do Back-End | 22/11/2024 | 24/11/2024 |
| Funcionalidades Complementares | 25/11/2024 | 27/11/2024 |
| Revisão dos Itens Planejados | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
| Identificação dos Itens Faltantes | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
| Implementação dos Itens Faltantes | 26/11/2024 | 27/11/2024 |
| Conclusão do Projeto | 28/11/2024 | 01/12/2024 |
| Revisão Final | 28/11/2024 | 28/11/2024 |
| Testes | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Preparação para Entrega | 30/11/2024 | 01/12/2024 |
| Aplicação Funcional | 02/12/2024 | 04/12/2024 |
| Sinalização dos Itens Não Funcionais | 02/12/2024 | 04/12/2024 |
| Compilação do Material do Projeto | 05/12/2024 | 08/12/2024 |

Recursos

NomeFunçãoMatheus PericoGerente de Projeto

3

Gráfico Gantt




Diagrama de Recursos

